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【摘要】在分析国内外已有保护地规划实施评估框架与方法的基础上，结合风景名胜区性质特点、价值特征、系统构成，初步提 

出了风景名胜 区总体规划 实施评估 的框 架。以杭 州西湖风 景名 胜 区为案例 ，从规 划适 应性 、规划 与建设 情况 、风景 资源保 护 

状态、管理 与政 策 4方面对总体规 划进 行评估。评估结果显 示，西湖风景 名胜 区面临的主要 问题 已经由风景 资源保护转 向社 

会 经济人 口调控 ，下一轮规 划编制应着重关注 交通 、业 态、居 民点、土地利 用以及景 区单位 问题 。 
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规划实施评估是对城 乡规划实施情况 、效益与 

问题的阶段性研究分析 ，可以为城乡规划的科学 

编制和动态调整提供依据，同时也是保障规划有效 

实施的重要技术环节 。随着 我国建立 国家 公 园体 

系、“多规合一”等工作的推进，保护地的规划管理 

工作也 日益受到重视。风景名胜区作为我国的法 

定保护地，承载着我 国不可再生 的自然与文化资 

源，其相关规划也是法定城乡规划体系的重要组成 

部分。1982年 至今 ，国务 院 已经公 布 9批次 共计 

244个 国家级风景名胜区 ；各省截至 2015年底也 已 

经公布省级风景名胜区 737个 。 自从 《风景名胜 区 

条例》提出风景区总体规划届满前 2年应当组织专 

家对规划进行评估的要求，国家对于风景区规划评 

估的要求也在逐年加强。如在《全国风景名胜区事 

业发展“十三五”规划》中要求执行年度报告制度， 

“加强国家级风景名胜区规划实施评估 ” ，实现规 

划一张蓝图干到底 。 

虽然各风景名胜区已经编制了大量的规划，但 

国内的规划实施评估工作 尚处在起步阶段。一方 

面学术研究不足，研究多介绍自然保护地管理有效 
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性评价的理论与方法 。 ，对风景名胜 区规划评估 

的研究和实践仍然严重滞后于现实需求 ；另一方 

面，实际开展的规划实施工作不足，多为针对规划 

修编需求而开展的临时性评估，简单将评估作为规 

划修编的依据 ，没有将实施评估 纳入到规划 的全过 

程管理机制 中来 。本文在已有研究 的基础上 ，提 出 

总体规划实施评估的框架，并结合西湖风景名胜区 

探索总体规划实施评估的技术路径。 

1 风 景名胜 区总体 规划实施评 估框架 的 

提出 

1．1 风景名胜区的性质特点、价值特征与 系统性 

风景名胜 区是 以具有美学 、科学价值 的 自然景 

观为基础 ，自然与文化融 为一体 ，主要满足人 对 自 

然的精神文化活动需求的地域空间综合体 。依 

据世 界 自然 保 护 联 盟 (IUCN)提 出 的保 护 地 分 

类 ，我国的风景名胜 区大致对应 于国家公园 (第 

1I类 )类别。由于中国人 口众多 ，历史文化悠久，自 

然与文化的高度融合是中国风景名胜区与国际自 

然类保护地相比最为突 出的特点。因此除公益性、 

公共性、保护性等特点外，风景名胜区也与城乡聚 

落联系密切 ，有许多风景 区位于城市 边缘 ，城 市建 

设发展也影 响到 了风景 区所在 的外 部环境。杭州 

西湖从 l2世纪逐步形成以来 ，就一直和杭州城联系 

密切 。在 1982年列 入第一批 国家级风景名胜区之 

后 ，随着城市的快速发展 ，作 为城 郊景观 的西 湖也 
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逐步被城市所包 围 。西 湖风景名胜 区 内既包括 

一 定的城市建成 区，也包 括一些军 队、企业 、事业 、 

行政单位和乡村聚落 ，因此城市规划实施评估的一 

些技术方法也对风景 区总体规划实施 评估具有 一 

定借鉴意义 。 

我 国风景名胜 区一般具 有 ca然科学 、自然美学 

和历史文化三种价值" 。围绕风景区的核 心价值 ， 

作为地域空间综合体 的风景名胜 区是 一个完整 的 

自然人文 系统 ，包 括生 态环 境、风 景资 源、游览 设 

施 、居民社会 、基础设施等多个子系统，风景名胜区 

相关规划就是对这些 系统 提出保护与 利用 的 目标 

和要求 (图 1)。这些子系统相互作用 ，也使风景名 

胜区具有 生态保 护 、风 景游 赏、社 区发展 、科 学 教 

育 、国家意识培养等多重功能。 

1．2 已有研究基础 

1．2．1 保护地管理有效性评价 

国际上对 于保 护地相关 规划实施 评估 的研 究 

集 中 在 保 护 地 管 理 有 效 性 评 价 (management 

effectiveness assessment of protected areas)领域。管 

理有效性评价以保护地价值 为核心，分析预期保护 

目标是否实现。 自然保护联盟 世界保 护区委员会 

(IUCN—WCPA)于 2000年出版了针对保护地管理有 

效性评价的技术指南，并于 2006年进行了更新(第 

二版 )。 

在指南提出的框架中 ，将有效的管理机制分为 

6个 阶段 的周期过程  ̈，包括 ：(1)理解保护地的背 

景、价值、威胁与机遇等；(2)通过管理建立发展 目 

标 、愿景 ，提 出保 护措施 等 ；(3)投 人人 员、资金力 

量；(4)进行过程性管理，落实管理要求；(5)产生规 

划预期的服务效果等 ；(6)产生最终结果 ，完成预期 

目标等 对保护地规 划 的管理有 效性评 价也应按 

照上述 的框架 。指南 提出 的框架 还强调应 结合生 

态系统特点选取生态、社会 、经济等评估指标 ，加强 

利益相关方对评估的参与，鼓励建立长效的监测机 

制 。许多国家和组织 机构根据 自身情况也 发展 了 

多种多样的方法 ，国内外 已经有相关研究对此进行 

总结 ’“ ，本文不再赘述。 

目前在国内的应用 中，管理有效性评价多用于 

自然保护区规划的实施评估工作，对风景名胜区生 

态环境 、风景资源等多个子 系统 的保护状况评价具 

有一定的借鉴意义，如对风景区地质地貌、水文、生 

物多样性等科学价值保护状况的评估 。 

1．2．2 城市规划实施评估 

城市规划实施评估是对规划实施落实情况和 

实施效果进行的综合评价，一方面要分析规划实施 
一 段时间之后的结果与规划编制要求的内容指标 

是否有偏差 ；另一方面研究实施结果带来的影响与 

发挥的作用 。规划评估 的重点是评估 能客观反 

映公共政策在空间上的落实情况 的内容  ̈。与风 

景名胜 区规划评估相 比，我 国城市规划实施评估的 

理论方法与具体实践工作较多。 

风景名胜区规划是 以风景资源保护为核 心 ，同 

时，如何达到地方社会经济发展 与风景资源保护的 

平衡 ，也是风景区规划重点关注的问题。城市规划 

中对于 自然和历史 文化保护 的 目标要 求也逐 步受 

到重视，不过目前仍偏重于经济社会发展方面的引 

导 。在城市规划实施评估 中，对 于社会经济发展 目 

标实现程度的评估 、人 口及用地平衡方面 的偏差分 

析方法，以及基于地理信息系统、遥感等空间分析 

的技术方法，对于风景名胜区规划实施评估具有参 

考价值。 

1．2．3 世界遗产相关制度 

杭州西湖风景名胜区作为世界遗产文化景观， 

其保护管理也应符合世界遗产相关制度的要求。 

联合国教科文组织世 界遗产委员会 对世界遗 产地 

实行定期报告制度(Periodic Reporting)和反应性监 

测制度 (Reactive Monitoring)。定期报告周期为每 6 

年一次 ，由遗产地填 写报告调查 问卷 ，上报遗 产地 

保护管理的相关信息，除基本信息以外，还包括管 

理机构与人员情况 、规划编 制与执行情况 、游 客管 

理 、教育科研 、监测 、社区发展等 。反应性监测则 

是对不同遗产地 的突出问题组织调查研究 ，督促遗 

产地解决相关 问题 。世界 遗产委员会 还会根据 问 

题实际情况要求遗产地提交保护状况报告(State of 

Conservation)。 

上述制度实质 上是 以遗 产地 的突出普遍价 值 

(Outstanding Universal Value)为保护核心 ，紧扣遗产 

资源真实性 、完整性 的保护状况而形成的针对世界 

遗产地管理有效性的评价。杭州西湖作为 自然与 

人文交融的文化景观 ，在进行风景资源保护状况评 

价时，世界遗产真实性和完整性评价的相关 指标具 

有一定的参考意义。 

1．2．4 国内风景名胜区规划实施评估 

一 些地方根据实 际需求在 推进风景 名胜 区规 
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驯实施评估 f：作，如浙汀省f 2 0l5年制定 了《浙江 

风 胜区规划实施评倩办法(试行)》干"《浙江 

省风景 胜 规划实施评估编制导则》。建立 了年 

度 估报告 、中期评估报告 和末期评估报告相结合 

的 竹制度。同时规定 r i、F估报 告应包括 规划适 

应性坪 、风景名胜 资源 护状态 评估 、风景名胜 

f 规则 j建没砰估 、风景 胜 区管理与政策评估等 

内窬 · ． 

估框架方面，庄优波 根据国外保护地领域 

的管耶彳『效性评估 ，以及 旧内城市规划 和土地利用 

规划的实施评价，提 H{了JxI景名胜区总体规划实施 

估“4层次一5阶段”榧架 4个层次为规划措施 、 

侏障措施 、规划 日标 、外部条件；每一层 次分为规划 

内 分解和背景 同顾 、执行情况和 状态渊杏 、分层 

评价 、综合 评价和反馈建议 5个 阶段。技术方法方 

面，张沛 基于“保护优，尢、适度开发”原 则，构建 了 

景 胜 总体规划实施评估的四级指标体系 、 

总体而言 ，l 内 日前在风景名胜区规划实施评 

估方面的制度建设 和项 日实践较 少。ti王有部 分 

估成果包 禽在规划前期研究 、修编研究等 l 作ltl、 

1．3 规 划 实施 评 估 工作框 架 

根据 已有 研究 基础 ，结 合风景 名胜 I x=自吁特 

征 ，捉 {̈Jx【景名胜 总体规划实施评估的 l 作桠架 

(图 1)．． 

不论是规划编制还是评 ，都需 晏叫确 风景名 

胜区的资源价值 。在此基石}f{I：，明确 不同规划措施 

对于风景名胜 区整体 系统和各子 系统 的影 响 不 

同子系统是从评估丁作和规 划管理 的视角划定的， 

彼此之 间没有 明确 的界限 ，而 是棚互 联 系和影 响 

的。不同风景名胜 冈其 位特征 、价值特点 、功 

能构成等冈素，不同子系统的重要性 及其反映的问 

题也不一 应分析外部 ：会 济等条件的变化 ，片 

广泛搜集利益相关方 的意 ，为评估结果分析提供 

背景和基础。规划 落实情况 以及规划实施 对JxL景 

区及周隔地 带来的实际效 果是评估的重点 I 作， 

最后综合上述评估内容 ，形成最终的评估结果 、 

外部环境的变化 

风景名胜区系统 

i：态环境子系统 

风景资源子系统 

游览设施子系统 

居民社会子系统 

基础设施予系统 

规划的落实情况分析、利益相关方意见搜集 

图 l 风景名胜区总体规划实施评估工作框架 
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2 杭州西湖风景名胜区规划实施评估的主 

要内容 

杭州西湖风景名胜 区包 括西湖水 面及周边 群 

山，总面积 59．04km ，紧邻社会 经济发达 的杭州 市 

中心，风景资源保护 与城 市建设 、经济发 展之 间矛 

盾 突 出。《西 湖 风 景 名 胜 区 总 体 规 划 (2002～ 

2020)》(以下简称“2002版总规”)实施以来 ，西湖 

的 自身情况和外部条件均发生了较大变化 ，2002版 

总规的历史局限性逐渐显现 ，为 了更好编制下 一轮 

总规 ，需对 2002版总规 的实施情况进行评估 。本研 

究性质上属于规划 末期评估 ，以风景名胜区总体规 

划实施评估工作框架为指导 ，并采用“综合评估”和 

“专题评估 ”相结合的方式 ，从而尝试在满 足《浙 江 

省风景名胜 区规划实施评估 编制 导则 》(以下简称 

《导则》)要求的同时，更加详尽地阐述西湖当前保 

护和管理 问题 的形成机制。 

2．1 综 合评 估 

综合评估部分参考《导则》的框架，从规划适应 

性评估、规划与建设评估、风景资源保护状态评估、 

管理与政策评估 四方面对 2002版总规的落实情况 

进行评估 。 

2．1．1 规划适应性评估 

规划适应性评估是子 系统评估 的基础 ，在整体 

上把握宏观社会经济背景 的同时 ，以系统 的视角分 

析风景区内外条 件的变化 和不 同利益相关 方对变 

化 的响应 。这一部分需要综合运用政策梳理、规划 

文本对比分析、区位分析、社会调研等手段，借助问 

卷调查、访谈、统计数据分析等途径开展。 

评估认为，过去十余年我国宏观环境发生了巨 

大变化 ，生态文明国家战略、以及 国家、省市级别的 

法律法规为景区管理提供 了有利的外部条件 支撑 ， 

不过国民经济腾飞带动的旅游业繁荣和杭州城市 

快速扩张 给西 湖带 来 了交 通拥 堵 、居 民点 风貌 破 

坏、业态无序发展等诸多问题。在景区自身，西湖 

申遗成功对景区管理提出了更 高要求 ，同时景区保 

护利用工作存在超出总规预期的情况。西湖风景 

名胜区自成立伊始便存在多种利益主体(西湖西侧 

的群山中居住着众多茶农 ，环湖沿线存在大量军企 

事业单位 ，改革开放 以来又有一批社会 资本进入景 

区)，在内外条件变化的大格局下 ，各利益 主体诉求 

日渐强烈 ，管 理方在其 间开展繁重 的管理 、调停工 

作 ，面临着资金 、人员短缺问题。 

2．1．2 规划与建设评估 

这一部分的评估工作基于景区建设项 目、建筑 

面积 、人口等各项数 据 ，依靠 统计及 空间可视化 分 

析，并结合实地调研所掌握的情况开展。评估发 

现 ，2002年以来 ，西湖进入了建设密集期 ，直到西湖 

申遗工作开始 的 2009年前后 ，建设 强度才逐步 下 

降。一方面，这一时期的建设提升了西湖景源保护 

工作水平和环境品质，形成了西湖景区在新时期的 

空间格局，维护了风景名胜区的性质和功能；另一 

方面景区的快速发展也导致了诸多问题，部分阶段 

性 目标未能完成 。按发生机制分 ，西湖规划 与建设 

方面的现状问题可归纳为三个方面 ： 

(1)各类边界吻合度低 ，造成管理上的困难 ，特 

别是管委会 实际管辖 范围(托管 区)尚未覆盖风景 

区全境，托管区内外管理工作协调难度大。(2)以 

往的建设未 能很好改变西湖 客流分布冷热不 均 的 

情况 ，游客以及跟随客流 的各类商业饮食服务设施 

高度集中在西湖水面周边及灵隐一带。相应的，依 

托西湖核心风景资源的传统车船游览发展较为成 

熟 ，而涉及外 围风景资源 的山林徒 步等游览方式发 

展较为滞后 。(3)由于景区内商业机会增多 ，当地 

社区人口外迁、“撤村建居”继续推进遇瓶颈，同时 

由于行政体制的约束，景区内单位的外迁工作难以 

开展 ，上述两个 问题造成社会居 民用地缩减困难。 

2．1．3 风景资源保护状态评估 

按《导则》要求，这一部分主要评估景源、山水 

格局 、生态环境和生物多样性的保 护状态 。其 中对 

景源和山水格局的评估主要依赖于实地调研，为了 

控制主观因素对评估结果的影响，评估过程中严格 

遵循《导则》提出的包含三大类 l4个指标的评估体 

系，各指标 以 0、0．5、1三档打分。生态环境 和生物 

多样性评估这两项的专业性较强，主要依据景区管 

理方及第三方技术部门的统计资料和调查报告 。 

评估显示，西湖风景名胜区的景源总体上保持 

良好 ，但一些景源受到周边城市化景观及社会资本 

影响 ，比如北山、环湖景区 ；一些景源受到当地社 区 

较大的影 响，比如虎跑龙井 、灵竺景区。西湖“三面 

云山一面城”、“两堤三岛”的总体山水格局得到了 

较好保护，但部分地区景观风貌协调性不足。在引 

江人湖、底泥疏浚、截污纳管等工程的保障下，西湖 

的生态环 境和生物多样性 得到 了较 大改善。总的 
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来看 ，西湖风 景名胜 区 的风景 资源得 到 了较好 保 

护 ，然而在与社会经济相关的方面尚存在一定问题。 

二级景源 ● 受至 l交大干预 

图 2 西湖风景名胜区景源评估 结果 

2．1．4 管理与政策评估 

管理与政策评估 主要分析风 景区管理 主体建 

立情况 、管理范围是否 明确 、职责划分是否合理 、管 

理机构设置完整性及管理能力，资料来源主要为管 

理部门工作 报告 、政府政 策文件 、座谈 以及 其他公 

开资料 。评估 主要采用文 档资料梳理 、访谈 、问卷 

调查等手段 。 

据评估 ，景区管理与政策方 面的问题主要有两 

点 ：一是管委会管理 的空间范围尚未完全覆盖风景 

区，总体规划中提 出的具有完整社会经济事务管理 

职能的一级政府 也未建立 ；二是景 区内部 ，存 在风 

景名胜区管理部门(管理处 、管委会)、街道社区 、行 

政村村委会和股份经济合作社等多条管理体系，且 

管理空间范围交错，不同部门的责权 尚未明晰。 

2．2 专题评估 

综合评估按《导则》要求 ，对西湖总规实施 的各 

方面进行了全面扫描 ，其 中反映出来的问题可归为 

五个方面 ：交通 、业态 、居 民点 、土地利用 以及单位 

问题 ，分属风景名胜 区总规 实施评估 框架 中的“基 

础设施”“游览设施”“居民社会”三个子系统。若要 

理清上述问题的发生机制，需要进一步对这五方面 

进行专题研究和评估，方法为定量数据分析、空间 

可视化分析、对管理方、业态经营者和当地居民等 

⋯ - - 风景名胜区范围 

⋯ 景区边界范围 

图 3 西 湖风景名胜 区及世界遗产地范 围 

⋯ 一 管理处范围 

图 4 西湖 风 景 名 胜 区冒 理 处 及 社 区 边 界 

多个主体的质性访谈 、问卷调查相结合。各专题主 

要评估结论如下 ： 

(1)交通问题。西湖现状游客量及游赏服务设 

施均集中在环湖沿线 ，游赏 交通压力大 ，同时早 晚 

高峰时大量过境交通借道西湖周边道路，与游赏交 

通混杂，造成了严重 的拥堵。风景 区的交通问题主 

要由更大尺度的城市发展问题导致 ，仅凭风景 区的 

力量难以彻底解决 。 

(2)业态问题 。空 间布 局方面 ，高级别游赏服 

务中心数量少 ，分布不均且缺 少特色 ；规模结构 与 
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类型方面，景区中仍存在大量中低档业态，而高端 

业态 由于景区特许经 营制度不健全 ，容易演化为私 

密性高消费场所。管 委会 曾通过业 态规划 进行集 

中整治 ，但整治过后又出现景区运营经 费缺 口等诸 

多问题。解决景 区业 态问题 的关键 在 于积 极探索 

建立特许经营及业态监督制度 ，在保证景 区公共性 

的前提下，促进业态空间结构和规模结构的合理 

分布。 

(3)居民点 问题 。管理方希望通过推动 “撤村 

建居”等工程达到总规外 迁人 口的要求 ，但 由于城 

乡利益格局 的变 动，以及 旅游经济 的兴起 ，当地居 

民外迁意愿弱 ，撤村建 居推进不彻底 ，并 导致 了居 

民点多头管理 问题 。此 外，景 区内居民出于改善居 

住条件及开展商业 经营 的 目的 ，新 建、改 建房屋等 

诉求较为强烈，与风景资源保护要求相 冲突。而在 

托管区外，由于管理权 限交错 ，管理措施难 以落实 ， 

当地居民点基础设施落后 ，风貌较差。 

西湖居民点 

蕊 一  

社区型居民点 I l农居混合型居民点 

墨垦 I 
，仃政 I 、二> 

社区 

居民 

分红 

股份经济合作社 l l村委会 

图5 西湖风景名胜区居民点管理架构示意图 

(4)单位问题 。2002版总规确定 了单位外迁的 

政策，经过西湖综保 工程 多年 的推动 ，许多单位 已 

迁出，但仍有为数不少的单位残留在景区内，其中 

多为 20世纪 50年代迁入的休疗养机构。这些单位 

占据 了风景资源最为优 良的核心位置 ，且与景区管 

理机构分 属不 同 系统 ，非 但未 能按 照 总规要 求 外 

迁 ，还有强烈的建设诉求 ，是管控难度最大的部分。 

(5)土地利用 问题 。长期 以来 ，西 湖 的建设项 

目集中在风景资源最 为优 良、游客最为 密集 、经济 

最为活跃的环湖区域 ，导致环湖沿线土地利用强度 

过大，而边缘景区的发展未得 到很好平衡 ；此外 ，景 

区人口和单位外迁 困难 ，社会 居 民用地 比重过 大， 

加之风景资源相关建设工程改变了用地性质 ，导致 

风景区用地 比例失衡。 

60 

图 6 西湖风景名胜区内单位分布图 

图 7 西湖风景名胜 区业态分布热力 图 

2．3 评 估 总结 与 结论 

西湖风景名 胜 区总体 规划实施评估 各个部 分 

的主要 内容与对象 、所采用 的评估方法及评估的主 

要结论如表 1所示。 

通过评估可以发现 ，相 比于处在发展起步阶段 

的风景 区，位于经济发达地 区的西湖风景名胜 区已 

步人更为 复杂的发展阶段 。西湖风景 名胜 区在交 

通管理 、居 民点建设 、业态发展 、用地平衡 以及单位 

管控五个方面的问题 ，对应基础工程 、居民社会 、游 

览设施 3个子系统 。这些问题 是 由内、外推动力经 

由复杂的机制造成 的，彼此高度 相关。景区现状问 
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题的演化机制如图 9所示。 

结合评估结论 ，下一轮总体规划编制和实施过 

程 中应注意 3个方面的问题 ： 
一 是分清主次，坚持保护优先。虽然西湖 目前 

主要问题集 中在社会经济管理方 面，但仍需坚持保 

护优先的原则，公益性 、可持续 性是风景 名胜 区及 

世界遗产保 护的底线 ，景区基础 工程建设 、居 民点 

调控 、商业经营等可适 当照顾各利益 主体 的发展诉 

求 ，但不能喧宾夺主。 

二是加强综合管控，落实空间管制。新时期 的西 

湖保护工作重心应逐渐从建设向实施管理转移，严格 

落实业态、交通等方面的空间管控要求，保障风景区 

的空间公共属性不受侵犯。建立业态长效管理体制 ， 

实行特许经营及业态监督政策，严控景区住宿设施发 

展 、保护茶文化景观，发展文化创意产业 ；多角度缓解 

交通拥堵，加强外围停车换乘点建设。 

图 8 西湖风景名胜区建设强度热力图 

表 I 评估主要 内容与对象 、评估方法及主要结论 

三是理顺管理体制 ，协调利益 主体。需要进一 

步理顺管委会、街道社区、村委会等的职能，在景区 

运营 、风景资源 管理 、居 民社 会调控 3方面形成合 

力 ，争取在下一轮规划实施 中解决托管区与风景 区 

范围不一致的问题。平衡风景资源保护与当地发 

展 ，分情况管控居 民点建设诉求 。联 系景区内各类 
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Research on the General Plan Implementation Assessment of Scenic 

Areas：Exemplified by Hangzhou W est Lake 

LI Ninting，SHI Chunhui，SONG Feng，WANG Xiaohui 

【Ahstr~lct】Based on the analysis of the existing planning implementation assessment framework and methods in China and foreign 

countries，this essay puts forward目primary framework that is suitable for the planning implementation assessment of China S scenic 

area!which takes the characteristic，value，component of scenic area into consideration． Exemplified by the West Lake，this 

framework evaluates the general plan from 4 perspectives，including adaptability of planning，status of planning and construction，state 

of landscape resources conservation，management and policy．The conclusion shows that the main problem faced by the West Lake has 

shifted from conservation to the management of social—economic affair，and the next general plan of the W est Lake should focus on the 

aspects of trar~sportation，eommercial activities，local settlements，land utilization，as wel1 as problems caused by danwei． 

【Keywords】Scenic Area；General Plan；Implementation Assessment；Management Effectiveness Assessment；West Lake 
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